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REPUBLIQUE FRANCAISE
Département Arrondissement de
de la Haute-Savoie Saint-Julien-en-Genevois

COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

N° 2025.065 Séance du VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Date de la convocation : Mardi 17 juin 2025
Président de séance : M. Patrick ANTOINE
Secrétaire de séance : Mme Pascale PELLIER
Quorum : 14

18 présents :
MMES et MM. ANTOINE, FENEUL, BELMAS, PELLIER, COLLOT, VOUTAY-MERMET, LAMBELET,

FRIES-CHATAGNAT, BERTRAND, MOUCHET, BARBERIS, JOLIVET, GAUD-DAVIET, PICHAT,
LEVET, GUGLIOTTA, REAL-LAFFRIQUE, BREGEGERE

7 _pouvoirs :
Patrick SILLARD & Michel COLLOT, Jean-Pierre JOURNE a Séverine FRIES CHATAGNAT,

Martine PARRET & Anne-Lise VOUTAY-MERMET, Marc ROGUET a Véronique FENEUL, Johann
MARTINEZ & Patrick ANTOINE, Isabelle PAILLASSON a Christine MOUCHET, Daniel RICHARD

a Pascale PELLIER

2 absents :
MM. ALPSTEG et RIBOURDOQUILLE

Objet : Opération de construction du nouveau groupe scolaire René Cassin (marché
n°2308) - Lot n°8 : Etanchéité - Avenant n°2

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu la délibération n®2021.044 du Conseil municipal du 19 avril 2021 actant de I'opération
« Construction du nouveau groupe scolaire René Cassin » et validant le programme de
I'opération ;

Vu la décision de la Commission d’Appel d'Offres du 23 octobre 2023 attribuant le
lot n°08 « Etanchéité » a lI'entreprise AMP ETANCHEITE pour un montant de
329 158,29 € HT, soit 394 989,95 € TTC ;

Vu la délibération n°2023.104 du Conseil municipal du 23 octobre 2023 prenant acte de la
décision de la Commission d’Appel d’offres du 23 octobre 2023 ;

Vu la délibération n°2023.117 du Conseil municipal du 20 novembre 2023 rectifiant la
délibération n°2023.104 concernant une erreur matérielle ;

Vu la délibération n°2023.126 du Conseil Municipal du 18 décembre 2023 autorisant la
signature de l'avenant n°1, sans incidence financiere ;
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Considérant que dans le cadre de |'opération de travaux de construction du nouveau groupe
scolaire René Cassin, un avenant doit étre établi pour le lot 8 « Etanchéité » notifié le
05 décembre 2023 a I'entreprise AMP ETANCHEITE ;

Considérant que cet avenant a pour objet d'opérer une moins-value a la suite de
I’établissement de la fiche de travaux modificative (FTM) 08-001 par le maitre d’ceuvre suite
a limpossibilité de mettre en ceuvre l|’étanchéité prévue au marché car il y a une
incompatibilité entre les dalles réalisées par le gros ceuvre et l'isolant a poser sur ces dalles
ainsi que la modification du type de lanterneaux fixé au-dessus du réfectoire pour une visibilité
de meilleure qualité ;

Considérant que l'avenant n°2 entraine une moins-value de - 25 271,21 € HT, soit
- 30 325,45 € TTC sur le montant du marché ;

Considérant que selon I'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le marché peut
étre modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et
a 15% du montant initial ;

Considérant que le montant initial du lot s’'éléve a 329 158,29 € HT, soit 394 989,95 € TTC ;
Considérant que lI'avenant n°1 n’est sans incidence financiére ;

Considérant que le montant total des modifications est une moins-value - 25 271,21 € HT,
soit - 30 325,45 € TTC, soit a - 7,68 % du montant initial ;

Considérant que le nouveau montant du marché est fixé a 303 887,08 € HT, soit
364 664,50 € TTC,
Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, a 'unanimité,
ARTICLE 1 : APPROUVE l'avenant n°2 opérant les modifications précitées ;
ARTICLE 2 : AUTORISE monsieur le Maire a signer le présent avenant et tout document
nécessaire a son exécution.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

La Secrétaire de séance pour copie conforme,

Pascale PELLIER
a Vétraz-Monthoux, le 24 juin 2025

Le Maire

Patrick A

Monsieur le Maire certifie le caractére exécutgife
du présent acte transmis e Préfecture
de Saint-Julien-en-Ger g érialisée, le 25/0@/

La présente délibération peut faire I'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou
publication, d’un recours gracieux aupres de Monsieur le Maire de Vétraz-Monthoux ou d’un recours
contentieux auprés du Tribunal Administratif de Grenoble.



